

新中学校校舎設計の一部変更について

I 国庫補助の活用

- ・新中学校建設費へ国庫補助（①、②）の活用を予定しているが、当初の見込額が減少

① 国交省「都市構造再編集中支援事業補助金」

- ・令和5年度～令和9年度までの5カ年計画
- ・中央公園再整備、元禄線歩道整備、地下横断歩道及び新中学校整備、こども会館（仮称）整備の実施
- ・令和6年度内示額が見込額より減少

② 文部科学省「公立学校施設整備事業補助金」


- ・給食室が当該補助事業の補助対象外となること、及び、特別支援学級数の減少により補助対象となる資格面積が一部削減となることから補助金額が減少

2 設計変更の内容


- ① 給食室は「学校給食施設整備事業(国庫)」を活用して整備
- ② 給食室の上階の屋根付き屋外広場の建設を中止
(約△299 m² 概算建設費△135,000 千円)
- ③ 東側のグラウンド玄関を縮小し設置場所を変更
- ④ 職員室と給食室の南側（グラウンド側）部分を削減
- ⑤ 屋上倉庫を削減

※変更後の校舎平面図


3階



2階



1階



 : (A) 公立学校施設整備事業の補助対象 (6,272 ㎡)

 : (B) 学校給食施設整備事業の補助対象 (299 ㎡)