

社会資本総合整備計画

事後評価書

計画の名称	勝山市における安全で安心な都市公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	勝山市													
計画の目標	老朽化が顕著な公園の再整備により、子どもや高齢者など誰もが安全で安心して憩い、楽しむことができる都市環境づくりを推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		262	A	262	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2末）	（R5末）	（R7末）
1	老朽化による施設の改築・更新が必要な公園施設（60施設）について、計画的に対策を実施 0施設（R2末）→37施設（R7末） 公園施設の改築・更新を行った公園の実施率を算出する。	0%	31%	62%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	勝山市	直接	勝山市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（５か年老朽）	長寿命化対策（長尾山総合公園等11公園における遊戯施設等の改築）	勝山市	■	■	■	■	■	150		策定済	
	A12-002	公園	一般	勝山市	直接	勝山市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	長寿命化対策（長尾山総合公園等11公園における遊戯施設等の改築）	勝山市		■	■	■	■	90		策定済	
	A12-003	公園	一般	勝山市	直接	勝山市	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画策定調査(長尾山総合公園等29公園を対象とした現計画の更新)	勝山市						■	22		策定済
											小計							262		
											合計						262			

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

勝山市建設課内において実施

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

市のホームページに記載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

施設の老朽化が進んだ公園施設について、改築・更新を実施することにより、様々な世代の利用者が安心して憩い、楽しむことができる都市環境づくりを推進することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

引き続き、老朽化が顕著な公園施設の改築・更新を実施し、様々な世代の利用者が安心して憩い、楽しむことができる都市環境づくりを推進する。

案件番号：

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	62%		
	最 終 目標値	62%	事業実施における予算確保等の課題により、当初予定していた施設数の対策を実施できなかった。次期計画にて優先順位を付け対応してまいりたい。
	最 終 実績値	44%	