

工事発注見直し

更新日 令和8年7月1日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見直しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	公告日、発注時期	発注所属	発注状況
1	長山公園 避難場所整備工事	長山町1丁目	3ヶ月	造園	芝生敷設 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	
2	かつやま恐竜の森 第3駐車場避難路整備工事	村岡町寺尾	4ヶ月	ほ装	表層工、路盤工 N=1式	条件付き一般競争入札	第3四半期(10-12月)	建設課	
3	かつやま恐竜の森 複合遊具改修工事	村岡町寺尾	8ヶ月	造園	遊具改修 N=1式	プロポーザル方式	第2四半期(7-9月)	建設課	
4	市道6-2号線 道路改良工事その2	郡町2丁目	5ヶ月	土木一式	L型擁壁 L=22.0m 自由勾配側溝 L=22.0m 転落防止柵 L=22.0m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	建設課	済
5	市道1-1号線消雪施設 送水管整備工事その3	北郷町坂東島	4ヶ月	管	送水管据付工 L=140m 表層工 A=79m ²	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	建設課	済
6	市道2-14号線 道路改良工事	荒土町堀名中清水	3ヶ月	土木一式	L型擁壁 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	
7	普通河川 野津又川 浚渫工事	野向町北野津又	3ヶ月	土木一式	河川浚渫 N=1式	条件付き一般競争入札	第3四半期(10-12月)	建設課	
8	坂瀬川流路工整備工事	遅羽町大袋	3ヶ月	土木一式	護岸工 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	
9	普通河川 日谷川 河川改良工事	荒土町西ヶ原	3ヶ月	土木一式	護岸工 N=1式	条件付き一般競争入札	第3四半期(10-12月)	建設課	
10	市道5-2号線 水路改良工事	村岡町浄土寺	3ヶ月	土木一式	自由勾配側溝 L=45m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	
11	市道3-16号線 水路改良工事	野向町竹林	3ヶ月	土木一式	自由勾配側溝 L=30m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	
12	市道1-3号線 水路改良工事	北郷町志比原	3ヶ月	土木一式	U型側溝 L=50m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	
13	栄大橋 橋梁補修工事その1、その2	栄町5丁目	3ヶ月	土木一式	上部工 N=1式	総合評価落札方式	第1四半期(4-6月)	建設課	済
14	市道7-93号線 街路樹伐採工事その1	昭和町1丁目	3ヶ月	造園	施工延長 L=260m 街路樹伐採・処分N=49本	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	
15	市道8-32号線 道路改良工事	下高島	4ヶ月	土木一式	擁壁工 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	
16	市道9-20号線 消雪施設整備工事	平泉寺町平泉寺	5ヶ月	管	消雪送水管布設、電動弁設置 N=3箇所	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	建設課	

工 事 発 注 見 通 し

更新日 令和8年7月1日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

No.	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	公告日、発注時期	発注所属	発注状況
17	栄大橋 橋梁補修工事	栄町5丁目	3ヶ月	土木一式	下部工 N=1式	条件付き一般競争入札	第3四半期(10-12月)	建設課	
18	旭住宅2号棟 給排水等設備更新工事	旭毛屋町	3カ月	管	屋外給水管更新 L=70m 屋外排水管更新 L=130m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	営繕課	
19	旭住宅 戸内給水設備更新工事	旭毛屋町	2カ月	管	屋内給水管更新 L=180m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	営繕課	
20	杉山恐竜道線改良工事	北谷町杉山	5か月	とび・土工・コンクリート	背面空洞注入工 V= 5.0m ³ 、鉄筋挿入工 N= 12本	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	農林課	
21	牛ヶ谷線道路改良工事	野向町牛ヶ谷	4か月	土木一式	重力式擁壁工 L=7.5m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	農林課	
22	畑ヶ城線ほか舗装工事	北郷町伊知地ほか	3か月	ほ装	A=1500m ²	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	農林課	
23	勝山大用水改修工事	平泉寺町大渡ほか	4カ月	土木一式	モルタル吹付工 A=150m ² 、防草シート工 A=300m ²	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	農林課	
24	笹尾加圧ポンプ場～上野配水池 遠方監視装置更新工事	平泉寺町笹尾ほか	9ヶ月	電気	遠方監視装置更新 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
25	上野配水池～大矢谷配水池 遠方監視装置更新工事	平泉寺町上野ほか	9ヶ月	電気	遠方監視装置更新 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
26	笹尾加圧ポンプ場～赤尾配水池 遠方監視装置更新工事	平泉寺町笹尾ほか	9ヶ月	電気	遠方監視装置更新 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
27	立川水源地～笹尾加圧ポンプ場 遠方監視装置更新工事	立川町2丁目ほか	9ヶ月	電気	遠方監視装置更新 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
28	若猪野水源地～平泉寺配水池 伝送装置更新工事	若猪野ほか	9ヶ月	電気	遠方監視装置更新 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
29	若猪野水源地 No.1送水ポンプ更新工事	若猪野	7ヶ月	機械器具設置	送水ポンプ更新 N=1台	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
30	立川水源地～鹿谷配水池 遠方監視装置更新工事	立川町2丁目ほか	9ヶ月	電気	遠方監視装置更新 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
31	鹿谷水源地～鹿谷配水池 遠方監視装置更新工事	鹿谷町保田ほか	9ヶ月	電気	遠方監視装置更新 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
32	立川水源地～龍谷送水ポンプ場 遠方監視装置更新工事	立川町2丁目ほか	9ヶ月	電気	遠方監視装置更新 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	

工 事 発 注 見 通 し

更新日 令和8年7月1日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

No.	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	公告日、発注時期	発注所属	発注状況
33	龍谷送水ポンプ場～北野津又配水池 遠方監視装置更新工事	野向町龍谷ほか	9ヶ月	電気	遠方監視装置更新 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
34	重要給水施設 配水管布設替工事 第1工区(R7現年)	昭和町2丁目	4ヶ月	管	DIP(GX)φ300 L=80m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	上下水道課	済
35	重要給水施設 配水管布設替工事 第2工区(R7現年)	昭和町2丁目	4ヶ月	管	DIP(GX)φ300 L=100m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	上下水道課	済
36	重要給水施設 配水管布設替工事 第3工区(R7補正)	郡町2丁目	5ヶ月	管	DIP(GX)φ300 L=120m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
37	重要給水施設 配水管布設替工事 第4工区(R7補正)	郡町2丁目	5ヶ月	管	DIP(GX)φ300 L=120m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
38	重要給水施設 配水管布設替工事 第5工区(R8)	郡町2丁目	5ヶ月	管	DIP(GX)φ300 L=140m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
39	重要給水施設 配水管布設替工事 第6工区(R8)	郡町2丁目	5ヶ月	管	DIP(GX)φ300 L=140m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
40	重要給水施設 配水管布設替工事 第7工区(R8)	郡町2丁目	5ヶ月	管	DIP(GX)φ300 L=140m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
41	重要給水施設 配水管布設替工事 第8工区(R8)	野向町深谷	5ヶ月	管	DIP(GX)φ300 L=162m	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
42	重要給水施設 配水管布設替に伴う舗装復旧工事 第1工区(R7補正)	昭和町2丁目	3ヶ月	ほ装	As舗装 A=380㎡	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
43	重要給水施設 配水管布設替に伴う舗装復旧工事 第2工区(R7補正)	長山町2丁目	3ヶ月	ほ装	As舗装 A=380㎡	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
44	滝波幹線下水管渠改築工事その1	滝波町2丁目	4ヵ月	土木一式	管渠改築 L=33m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	上下水道課	済
45	滝波幹線下水管渠改築工事その2	滝波町2丁目	4ヵ月	土木一式	管渠改築 L=88m	総合評価落札方式	第2四半期(7-9月)	上下水道課	
46	荒土枝線下水管渠布設工事	荒土町松田	3ヵ月	管	下水管渠布設 L=56m	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	上下水道課	済
47	岩ヶ野第1号中継ポンプ所NO.2ポンプ更新工事	平泉寺町岩ヶ野	6ヵ月	機械器具設置	汚水ポンプ更新 N=1基	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	上下水道課	済
48	千代田第1汚水中継ポンプ所ポンプ更新工事	運羽町千代田	9ヵ月	機械器具設置	汚水ポンプ更新 N=1基	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	上下水道課	済

工 事 発 注 見 通 し

更新日 令和8年7月1日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

No.	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	公告日、発注時期	発注所属	発注状況
49	成器南小学校 屋内運動場空調設備工事(機械設備工事)	元町3丁目	4ヶ月	管	空調設備工事 N=1式	総合評価落札方式	第1四半期(4-6月)	教育総務課	済
50	成器南小学校 屋内運動場空調設備工事(建築工事)	元町3丁目	4ヶ月	建築一式	屋内運動場空調設備工事(建築工事) N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	済
51	荒土小学校 屋内運動場空調設備工事(電気設備工事)	荒土町伊波	4ヶ月	電気	空調設備工事 N=1式	総合評価落札方式	第1四半期(4-6月)	教育総務課	済
52	荒土小学校 屋内運動場空調設備工事(建築工事)	荒土町伊波	4ヶ月	建築一式	屋内運動場空調設備工事(建築工事) N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	済
53	勝山南部中学校 プール解体工事	旭毛屋町	4ヶ月	解体	プール槽解体(ステンレス槽) N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	済
54	勝山北部中学校 プール解体工事	荒土町伊波	4ヶ月	解体	プール解体(コンクリート槽) N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	済
55	勝山市立中学校建設工事(地下横断歩道 昇降路上屋建築工事)	昭和町2丁目	4ヶ月	建築一式	昇降路上屋建築工事 N=1式	総合評価落札方式	第1四半期(4-6月)	教育総務課	済
56	勝山市立中学校建設工事(地下横断歩道 昇降路上屋電気設備工事)	昭和町2丁目	3ヶ月	電気	昇降路上屋電気設備工事 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	済
57	平泉寺小学校 屋内運動場照明LED化工事	平泉寺町平泉寺	3ヶ月	電気	LED照明器具取替 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	教育総務課	済
58	遅羽児童館照明LED化工事	遅羽町大袋	3ヶ月	電気	LED高天井用照明器具 N=12台 LED照明器具 N=40台	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	こども課	済
59	猪野瀬こうみん館照明LED化工事	北市	3ヶ月	電気	LED照明器具 N=83台	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	総務課	済
60	北郷まちづくり会館照明LED化工事	北郷町東野	3ヶ月	電気	LED照明器具 N=105台	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	総務課	済
61	白山平泉寺旧境内見学路等整備工事	平泉寺町平泉寺	4ヶ月	土木一式	見学路・石積水路等整備 N=1式	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	商工文化課	済
62	重要文化財旧木下家住宅茅葺屋根差し茅修繕工事	北郷町伊知地	4ヶ月	建築一式	屋根工事 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	商工文化課	
63	三谷川浚渫工事	昭和町2丁目	3ヶ月	土木一式	土砂浚渫 N=1式 仮設工 N=1式	条件付き一般競争入札	第3四半期(10-12月)	市民課	
64	市道10-39号線 道路改良工事	遅羽町下荒井	3ヶ月	土木一式	プレキャストL型擁壁(H=600~H1000) L=60.0m 表層工A=110㎡	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	市民課	

工 事 発 注 見 通 し

更新日 令和8年7月1日

ここに掲載されている内容は、公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、すでに発注済になっている場合、工種、工事概要及び工期が変更になる場合、又はここに掲載されていない工事が発注されることがあります。また、入札の方法が変更になる場合があります。

No.	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方法	公告日、発注時期	発注所属	発注状況
65	和みの杜 エアコン更新工事	昭和町2丁目	3ヶ月	電気	空冷ヒートポンプパッケージエアコン 4方向天井セット型 N=1.0台、空冷ヒートポンプパッケージエアコン 壁掛け型 N=2.0台	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	市民課	
66	勝山市民会館 舞台吊物設備緞帳更新工事	市民会館	2ヶ月	機械器具設置	緞帳更新工事 N=1式	条件付き一般競争入札	第2四半期(7-9月)	未来創造課	
67	勝山市立図書館エレベーター更新工事	図書館	6ヶ月	機械器具設置	ロープ式機械室レスエレベーターN=1.0台 既設エレベーター撤去N=1.0台	条件付き一般競争入札	第1四半期(4-6月)	未来創造課	済
68	勝山市福祉健康センター「すこやか」照明器具LED化改修工事	郡町1丁目	3ヶ月	電気	LED照明器具 N=1,218台	総合評価落札方式	第1四半期(4-6月)	福祉課	済