

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
福井県	勝山市	勝山地区	猪野口	人・農地プランの実質化済み								
			若猪野	①・②	→						③・④	→
			高島	人・農地プランの実質化済み								
			毛屋	①・②	→						③・④	→
			猪野	①・②	→						③・④	→
			畔川	①・②	→						③・④	→
			片瀬	人・農地プランの実質化済み								
		平泉寺町	岡横江	人・農地プランの実質化済み								
			平泉寺	①・②	→						③・④	→
			壁倉	①・②	→						③・④	→
			小矢谷	①・②	→						③・④	→
			大矢谷	人・農地プランの実質化済み								
			岩ヶ野	人・農地プランの実質化済み								
			大渡	人・農地プランの実質化済み								
			笹尾・経塚	①・②	→						③・④	→
			赤尾	人・農地プランの実質化済み								
			村岡町	寺尾	人・農地プランの実質化済み							
		暮見		人・農地プランの実質化済み								
		滝波		①・②	→						③・④	→
		郡		①・②	→						③	→
		浄土寺		①・②	→						③・④	→
		栃神谷		①・②	→						③・④	→
		黒原		①・②	→						③・④	→
		五本寺		人・農地プランの実質化済み								

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		野向町	竜谷	人・農地プランの実質化済み							
			竹林	人・農地プランの実質化済み							
			北野津又	人・農地プランの実質化済み							
			聖丸	人・農地プランの実質化済み							
			深谷	人・農地プランの実質化済み							
			薬師神谷	人・農地プランの実質化済み							
			牛ヶ谷	①・②	→			③・④	→		
			荒土町	松田	人・農地プランの実質化済み						
		清水島		人・農地プランの実質化済み							
		新在家		①・②	→			③・④	→		
		別所		人・農地プランの実質化済み							
		宮地		①・②	→			③・④	→		
		田名部		①・②	→			③・④	→		
		布市		①・②	→			③・④	→		
		境									
		戸倉		①・②	→			③・④	→		
		西ヶ原									
		新道									
		細野口		人・農地プランの実質化済み							
		堀名中清水		人・農地プランの実質化済み							
		伊波		①・②	→			③・④	→		
		妙金島		①・②	→			③・④	→		
		松ヶ崎		人・農地プランの実質化済み							
		新保	①・②	→			③・④	→			

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		北郷町	西妙金島 檜曾谷・新町 志比原 上森川 伊知地・上野 坂東島 下森川 東野	①・② →				③・④ →			
		鹿谷町	保田	人・農地プランの実質化済み							
			杉俣	人・農地プランの実質化済み							
			北西俣	人・農地プランの実質化済み							
			保田出	人・農地プランの実質化済み							
			志田	人・農地プランの実質化済み							
			発坂	人・農地プランの実質化済み							
			本郷	人・農地プランの実質化済み							
			東遅羽口	人・農地プランの実質化済み							
			西遅羽口	人・農地プランの実質化済み							
			矢戸口	人・農地プランの実質化済み							
			西光寺	人・農地プランの実質化済み							
			遅羽町	下荒井	①・② →				③・④ →		
		ほう崎		人・農地プランの実質化済み							
		大袋・新道		人・農地プランの実質化済み							
		北山		①・② →				③・④ →			
		蓬生		人・農地プランの実質化済み							
		比島	①・② →				③・④ →				

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施

② 地図化による現況把握

③ 話し合い ④ プランの取りまとめ手続