
補修対象橋梁一覧表

点検年度 健全度 点検年度 健全度 ～H30 R1 R2 R3 R4 R5

上河原橋 市道1-9号線 1986 35 鋼橋 39 Ⅱ R1 Ⅲ ● ● 主桁 断面修復工 16.9

新堂橋 市道2-1号線 1964 57 ＰＣ橋 34 Ⅱ R1 Ⅲ ● ● 支承 支承取替工 22.0

万年橋 市道2-90号線 1956 65 鋼橋 32 Ⅰ R1 Ⅲ ● ● 主桁、横桁 当て板工、支承取替工 6.0

伊知地一本橋 市道1-49号線 1964 57 鋼橋 28 Ⅱ R1 Ⅲ ● 主桁、支承 塗装塗替工、支承取替工 15.2

天下橋 市道4-4号線 1977 44 鋼橋 25 Ⅱ R1 Ⅲ ● 支承 支承取替工 10.3

木根1号橋 市道4-12号線 1953 68 ＲＣ橋 23 Ⅱ R1 Ⅲ ● 主桁 断面修復工 10.3

浄土寺大橋 市道5-37号線 1985 36 ＰＣ橋 22 Ⅱ R1 Ⅲ ● ● 支承 支承取替工 20.0

新入村橋 市道9-22号線 1967 54 鋼橋 21 Ⅱ R1 Ⅲ ● ● 支承 支承取替工 10.7

裏川橋 市道11-1号線 1984 37 鋼橋 16 Ⅱ R1 Ⅲ ● 主桁、床版、支承 塗装塗替工、支承取替工 54.1

栄大橋 市道6-117号線 1983 38 ＰＣ橋 40 Ⅱ R2 Ⅲ ● 主桁、橋台 断面修復工 11.0

河原橋 市道1-6号線 1966 55 鋼橋 39 Ⅱ R2 Ⅲ ● 床版 塗装塗替工 7.0

堀名橋 市道2-18号線 1974 47 ＰＣ橋 32 Ⅱ R2 Ⅲ ● ● 橋台 断面修復工 16.9

上野橋 市道1-30号線 1977 44 鋼橋 23 Ⅲ R2 Ⅰ ● ● 主桁、支承 断面修復工、支承補修工 10.8

高畑橋 市道2-2号線 1975 46 鋼橋 18 Ⅱ R2 Ⅲ ● 支承 支承補修工 40.8

弁天橋 市道6-117号線 1983 38 ＰＣ橋 18 Ⅱ R2 Ⅲ ● 橋台 断面修復工 25.2

下方橋 市道11-65号線 1978 43 鋼橋 16 Ⅲ R2 Ⅰ ● ● 主桁、支承 断面修復工、支承補修工 18.2
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下方橋 市道11-65号線 1978 43 鋼橋 16 Ⅲ R2 Ⅰ ● ● 主桁、支承 断面修復工、支承補修工 18.2

中村橋 市道3-43号線 1970 51 鋼橋 16 Ⅲ R2 Ⅰ ● 床版 断面修復工 16.8

下川橋 市道11-114号線 1991 30 鋼橋 15 Ⅲ R2 Ⅰ ● ● 主桁、支承 塗装塗替工、支承補修工 10.6

浄土寺橋 市道5-45号線 ＲＣ橋 14 Ⅲ R2 Ⅰ ● 主桁、支承 断面修復工、支承補修工 23.2

暮見橋 市道5-45号線 1954 67 ＲＣ橋 11 Ⅲ R3 Ⅱ ● ● 主桁、橋台 断面修復工 17.9

横道橋 市道11-80号線 鋼橋 8 Ⅲ R3 Ⅰ ● ● 主桁、支承 断面修復工、支承補修工 12.6

旭町6号橋 市道7-4号線 ＲＣ橋 8 Ⅲ R3 Ⅱ ● 床版 断面修復工 14.4

義宣寺橋 市道6-72号線 1935 86 ＲＣ橋 7 Ⅲ R3 Ⅰ ● ● 主桁、床版 断面修復工 10.8

西遅羽口中橋 市道11-75号線 鋼橋 10 Ⅱ R3 Ⅱ ● ● 主桁、支承 塗装塗替工、支承補修工 10.0

西遅羽口上橋 市道11-76号線 木橋 10 Ⅲ － － ● 床版 撤去工 0.9

下弁財天橋 市道9-42号線 鋼橋 12 Ⅱ R3 Ⅲ ● 主桁、支承 塗装塗替工、支承補修工 16.0

中ノ橋 市道10-37号線 1984 37 ＰＣ橋 13 Ⅱ R3 Ⅲ ● 主桁 断面修復工 14.2

下ノ橋 市道10-38号線 鋼橋 10 Ⅱ R3 Ⅱ ● 主桁 当て板工、塗装塗替工 9.0

東御門橋 市道7-48号線 鋼橋 7 Ⅲ R5 － ● ● 主桁、床版、支承 架け替え 44.5

無名橋014 市道1-91号線 鋼橋 6 Ⅲ － － ● ● 主桁 無橋梁化 6.0

石橋 市道6-1号線 ＲＣ橋 6 Ⅲ R4 － ● ● 主桁 断面修復工 10.5

無名橋018 市道2-47号線 ＲＣ橋 5 Ⅲ R4 － ● ● 橋台 断面修復工 7.9

俣川上橋 市道7-12号線 ＲＣ橋 4 Ⅲ R4 － ● 床版 断面修復工 1.0

※　架設年度が不明の場合は空欄としています

※　2巡目点検年度が－となっている橋梁は、撤去または無橋梁化しており点検が不要となっています

※　対策実施年度に●印がある橋梁のみ「対策実施年度」・「主な損傷部材」・「主な修繕工法」・「補修費」を記載しています

※　R4年度以降の対策実施年度と修繕工法は予定であり、現地の状況により変更となる可能性があります
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