

勝山中学校建設現場 施工状況


資料1
令和8年7月9日
第1回施設整備部会
(7月の様子)



①平屋建ての給食室棟の鉄骨建方



②校舎の鉄筋コンクリート工事



③主に徒歩通学生徒が登下校時に通る1階の通路



④勝山高校(左)と新中学校(右)との間のエリア